



NRK TV-AKSJONEN:
BARN, IKKE BRUD

ÅRSRAPPORT 2023

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	4
2.	INTRODUKSJON	4
3.	RESULTATER	6
	Antall rettighetshavere nådd	6
	Antall rettighetshavere nådd, direkte, 2023	6
	Antall rettighetshavere nådd, totalt, 2023	6
	EFFEKT	7
	RESULTATMÅL 1: Sikre utdanning for jenter	7
	RESULTATMÅL 2: Ungdom har kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og tilgang til relevante tjenester	9
	RESULTATMÅL 3: Økonomiske muligheter for jenter med høy risiko for barneekteskap og deres familier	10
	RESULTATMÅL 4: Endringen av diskriminerende sosiale normer	12
	RESULTATMÅL 5: Bedre lovgivning for beskyttelse av barn og håndheving av lovverk	14
	HUMANITÆRT RESULTATMÅL 6: Barns behov for beskyttelse i humanitære kriser er ivaretatt gjennom lokale strukturer og bevisstgjorte omsorgspersoner	14
	HUMANITÆRT RESULTATMÅL 7: Barn og unge er beskyttet mot seksuell og kjønnsbasert vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse, og deltakerne har tilgang til helse- og psykososiale tjenester/støtte	15
4.	VESENTLIGE AVVIK	17
5.	RISIKO	19
	Menneskerettigheter	19
	Kvinnens rettigheter og likestilling	19
	Klima og miljø	20
	Anti- korrupsjon	21
6.	FLEKSIBLE MIDLER	23

1. GENERELT

2. INTRODUKSJON

GENERELT

NAVN PÅ TILSKUDDSMOTTAKER: Plan International Norge

NORAD AVTALENUMMER: QZA-21/0347

AVTALETITTEL: NRK TV- aksjonen 2021: Barn, ikke brud

INNSAMLET BELØP: NOK 262 799 552

AVTALEPERIODE: 01.01.2022 – 31.12.2026

RAPPORTERINGSPERIODE: 01.01.2023 – 31.12.2023

IMPLEMENTERINGSLAND: Bangladesh, Malawi, Mali, Nepal og Niger

INTRODUKSJON

Dette er den andre årsrapporten til den femårige avtalen mellom Plan International Norge og Norsk Rikskringkasting AS (NRK) for TV-aksjonen 2021: «Barn, ikke brud.» Avtalens hovedfokus er å bekjempe barneekteskap (child, early and forced marriage and unions, forkortet til CEFMU) ved å styrke jenters rettigheter gjennom selvbestemmelse og likeverd, beskytte jenter gjennom bedre lovverk rundt beskyttelse av barn og utdanne jenter gjennom skolegang og yrkesfaglig opplæring (technical and vocational education and training, forkortet til TVET). Gitt at Norad har gitt et tilskudd på NOK 50 000 000 til programmet som vi var ferdige med å bruke i juni 2023, sender Plan International Norge også rapporten til dem og følger dermed Norads veiledning for rapportering på sivilsamfunnsstøtte.

Rapporten beskriver fremgang mot programmets resultatmål og presenterer en analyse av både kvalitative og kvantitative resulta-

ter oppnådd i 2023. Når rapporten refererer til «programmet,» fokuserer den på de konsoliderte resultatene i alle land samlet, mens når rapporten refererer til «prosjekt,» viser den til et spesifikt land. Siden prosjektene er litt forskjellige i hvert land, bruker programmets monitorering og evaluering «nøkkelindikatorer» i stedet for et konsolidert resultatrammeverk.

Denne rapporten er lagt opp på følgende måte: Del 3 diskuterer antall mennesker nådd og hovedresultater for prosjektene, innenfor hvert av de fem langsiktige og to humanitære målområdene. Del 4 oppsummerer vesentlige avvik fra hvert prosjekts opprinnelige planer for 2023. Del 5 diskuterer risiko i forhold til de fire tverrgående hensynene i norsk utviklingspolitikk og humanitær innsats. Del 6 begrunner avvik mellom faktiske kostnader og siste vedtatte budsjett og omtaler programmets bruk av fleksible midler.




3. RESULTATER

ANTALL RETTIGHETSHAVERE NÅDD

Ved slutten av programmet skal Plan International Norge og landkontorene nå ut til 3 000 000 rettighetshavere i de fem landene. Ved utgangen av 2023 har programmet så langt nådd totalt **1 847 551** rettighetshavere, fordelt på 118 141 jenter og kvinner og 99 250 gutter og menn.¹ Dette inkluderer 217 391 rettighetshavere som direkte mottok bistand, (f.eks. hygieneartikler, lærebok osv.), deltok i en programaktivitet eller brukte en tjeneste fra

Plan International eller en lokal samarbeidspartner, fordelt på 118 141 jenter og kvinner og 99 250 gutter og menn. Vær oppmerksom på at det totale omfanget tidligere rapportert for prosjektet i Mali for 2022 var feil. I Mali nådde prosjektet direkte 2 824 rettighetshavere i 2022 og prosjektet i sin helhet nådde 11 8920 rettighetshavere i 2022.


ANTALL RETTIGHETSHAVERE NÅDD, DIREKTE, 2023



Resultatet inkluderer også 1 630 160 rettighetshavere som indirekte hadde nytte av prosjektene (f.eks. familiemedlemmer til barn på skolene vi jobber med) eller som ble nådd av media og andre kampanjer, fordelt på 906 384 jenter og kvinner og 723 776 gutter og menn.² Som nevnt i fjorårets rapport signerte prosjektet i Nepal i 2023 en kontrakt med landkontorets Norad-finansierte «Girls Get

Equal»-prosjekt om å kringkaste meldinger om CEFMU, barns rettigheter og likestilling på nasjonal i stedet for lokalradio. Som et resultat av dette økte prosjektet i Nepal sin indirekte rekkevidde med nesten 318 prosent, fra 49 000 i 2022 til 204 739 i 2023. Programmet har så langt nådd nesten 62 prosent av det totale målet for antall rettighetshavere.

ANTALL RETTIGHETSHAVERE NÅDD, TOTALT, 2023



1 Oppgitt tall for antall kvinner og menn nådd totalt gjennom programmet er et estimat, som baserer seg på prosentforholdet mellom antall kvinner og menn nådd direkte.
 2 Oppgitt tall for antall kvinner og menn nådd indirekte gjennom programmet er et estimat, som baserer seg på prosentforholdet mellom antall kvinner og menn nådd direkte.

EFFEKT

Programmets suksesskriterie på effektnivå er reduksjon av andelen jenter som blir gift før de fyller 18 år i lokalsamfunnene hvor vi jobber for å bidra til likestilling. Selv om det tar tid å endre normer og praksiser som CEFMU, begynner programmet allerede å se positive endringer. I Bangladesh forpliktet 2 200 familier seg skriftlig til å ikke gifte bort datteren sin før hun fyller 18 år, etter at prosjektet støttet dem til å styrke familiens evne til å skape inntekter. Prosjektet registrerte dermed null forekomster av barneekteskap blant familiene under resultatmål 3. Tilsvarende rapporterte prosjektet i Nepal at 4 369 foreldre lovet å ikke gifte bort døtrene sine før de har fylt 20 år. Prosjektet i Malawi forhindret at 79 ungdommer (76 jenter og 3 gutter) ble giftet bort, og fikk dem tilbake til skolen.

RESULTATMÅL 1: SIKRE UTDANNING FOR JENTER

Programmet har som mål å forbedre jenters tilgang til skolegang og redusere fravær og frafall, samt bedre ferdighetene og kunnskapen de får på skolen. Dette er for å sikre at alle barn har mulighet til å gå på skolen, og at skolegangen er trygg og tilgjengelig. Dette vil danne grunnlaget for positive og produktive liv og bidra til å utsette ekteskap og forhindre tidlig og uønsket graviditet. Programmet tok utgangspunkt i eksisterende data om gutter og jenters deltakelse på skolen, og utarbeidet tiltak for å redusere frafall i grunnskoler i Malawi, Mali and Nepal og grunnskoler og ungdomsskoler i Niger. I Nepal var en av prosjektets nøkkeltiltak for å beholde elever på skolen samarbeid med og

opplæring av deres foresatte. Foreldre er ofte de som arrangerer barneekteskap, og derfor er det viktig å jobbe med dem så de blir gjort oppmerksomme på den positive effekten av å investere i barns utdanning og de negative konsekvensene av barneekteskap.

På grunn av den pågående interne konflikten i Niger er mange skoler for øyeblikket stengt av sikkerhetshensyn. Av denne grunn har prosjektet endret landsbyene de alternative skolegang-aktiviteter er implementert og faktisk overgått sitt satte mål med over 20 prosent. Totalt 1 204 barn i Niger har hatt nytte av dette tilbudet i 2023. For å sikre et inkluderende læringsmiljø i Nepal har prosjektet i 2023 stått for konstruksjonen/rehabilitering av 15 inkluderende tiltak, som ramper og annen tilrettelegging for barn med funksjonsnedsettelse. Dette er 50 prosent høyere enn det satte målet. Prosjektet i Malawi har bygget tre internater for jenter, ett hver i Karonga, Mzimba og Nkhata-Bay-distriktene. Internatene, som skal huse 64 jenter og en kvinnelig lærer hver, bygges ved Community Day Secondary Schools³ og skal forhindre at jenter må gå lange og utrygge avstander til skolen, noe som ofte fører til at de er fraværende eller dropper ut. Lokalsamfunnet er svært engasjert i byggingen og bidro med en fjerdedel av nødvendige materialer (sand, murstein osv.). Planen er at internatene skal ferdigstilles innen utgangen av september 2024, kort tid etter at skoleåret starter, og internatene da bli overlevert myndighetene til Utdanningsdepartementet. Dette vil sikre at flere jenter får tilgang til skole, og kan på sikt bidra med deres kunnskaper og utdanning inn i lokalsamfunnene.



³ En type ungdomsskole som er vanlig i landsbyer i Malawi. Disse skolene er bygget av lokalsamfunn og inkluderer en grunnleggende campus med ett eller to klasserom og en administrasjonsblokk. Når den er bygget, gir myndighetene lærere og noen ressurser.



HISTORIE FRA NEPAL

Tidligere hadde jeg lyst å være hjemme når jeg hadde menses, fordi det ikke fantes søppelbøtter på skolen hvor jeg kunne kaste brukte bind. Nå har vi fått det vi trenger på plass som gjør alt enklere. Vi har informasjon på veggene relatert til menstruell hygiene, tilgang til varmt vann, og vi får bind av læreren vår når vi trenger det. Det gjør at det er mye lettere for meg å bli på skolen og følge undervisningen nå.

Student i Bardiya

RESULTATMÅL 2: UNGDOM HAR KUNNSKAP OM SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER (SRHR) OG TILGANG TIL RELEVANTE TJENESTER

For å redusere tidlig og uønsket graviditet, og de mange negative konsekvensene dette kan ha både med tanke på unge jenters helse og skolefravall, har programmet som mål å øke SRHR-kunnskap blant ungdom, både de som går på skolen og de som ikke deltar i formell skolegang. Dette vil gjøre dem i bedre stand til å ta informerte valg og ta kontroll over kroppen sin.

I Malawi er seksualitet fortsatt et sensitivt tema og ikke noe som det tradisjonelt snakkes åpent om blant barn og voksne. Plans interne midtveisundersøkelser gjennomført i de tre prosjekt-områdene viste at foreldrene i stor grad var skeptiske til at barn og ungdommer skulle ha tilgang til prevensjonsmidler, fordi det er en misoppfatning om at dette oppmuntrer dem til å ha sex. Foreldrene innså imidlertid at det er uunngåelig at seksuell forekommer blant tenåringer, og at prevensjonsmidler derfor er veien å gå, selv om de ikke støtter bruken av dem. Mange foreldre ga derfor den nødvendige støtten til at ungdommene deres skulle

få tilgang til informasjon og tjenester for seksuell og reproduktiv helse. Kontinuerlig involvering av foreldre/foresatte gjennom plattformer som foreldregrupper bidrar til å oppklare slike myter om SRHR og gjør dem mer mottakelige for tiltak og endringer.

I noen tilfeller overgikk Plan målene for å gi nøkkelinformasjon om SRHR til ungdom. I Nepal var målet for eksempel å nå 4 500, men vi nådde over 5 340 rettighetshavere totalt, for jenter var dette 33 prosent mer. Informasjonskampanjer ble ledsaget av opplæring av helsearbeidere i SRHR, og vi overgikk målene med nesten 100 prosent i Malawi. Mens ambisjonene om å lære opp ansatte på helsestasjoner og helsearbeidere i lokalsamfunnet ble realisert i enkelte land, har den usikre sikkerhetssituasjonen i Niger og Mali begrenset omfanget av SRHR-tjenester som er tilgjengelige for ungdom, og Plans mulighet til å gi opplæring til lokale aktører.



HISTORIE FRA NIGER

SRHR er fortsatt et følsomt tema i Niger, og sosialt konservative verdier rundt seksuell helse og rettigheter er utbredt. Til tross for dette har etableringen av «Champions of Change» (CoC)-klubber bidratt til å øke bevisstheten rundt temaet i lokalsamfunnet, og man har arbeidet for et normativt skifte i holdningene til SRHR i samarbeid med lokale, innflytelsesrike personer, som f.eks. tradisjonelle og religiøse ledere.

RESULTATMÅL 3: ØKONOMISKE MULIGHETER FOR JENTER MED HØY RISIKO FOR BARNEEKTESKAP OG DERES FAMILIER

Programmet har som mål å gi ungdom, og særlig unge kvinner, økonomisk selvstendighet og å unngå at kritisk fattige familier gifter bort sine unge døtre. Dette måles gjennom antall ungdommer som opprettholder sin egen inntekt. Selv om det tar tid å oppnå en jevn inntekt, tjener allerede 18 prosent av rettighetshaverne som prosjektet i Nepal har nådd ut til mer enn 50 amerikanske dollar (USD) i måneden (som er terskelverdien satt for denne resultatindikatoren i Nepal). Mange av kvinnene som tjener en jevn inntekt i Dhanusha- og Bardiya-distriktene, er engasjert i utradisjonelle roller som sjåførere, servitører og sikkerhetsvakter, noe som utfordrer de eksisterende kjønnsnormene. Prosjektet har som mål å fortsette å jobbe med utfordringen knyttet til jobbformidling og inntektsgivende aktiviteter (income-generating activities, forkortet til IGAs) i de kommende årene slik at flere kan få egen og jevn inntekt.

Dette resultatet måles også gjennom antall ungdommer som har fått opplæring i yrkesfag, entreprenørskap og arbeidsrelaterte ferdigheter. Sammen med lokale landbruks- og husdyrkontor, ga prosjektet i Bangladesh opplæring til 2 200 rettighetshavere (1 905 kvinner og 295 menn) i aktiviteter som ga rask inntjening, dvs. geite-, hønse- og andeoppdrett. Denne kursingen er en

del av en omfattende familieorientert tilnærming til økonomisk myndiggjøring av ungdom, der målet er å oppnå en varig likestillingsendring innad i familien ved å fremme lik deltakelse og delt ansvar og beslutningstaking når det gjelder inntjening og bruk av økonomiske midler. Det tette samarbeidet med relevante lokale instanser og foreldre/foresatte bidro til at disse aktivitetene samsvarer med de lokale behovene og har større sannsynlighet for å fortsette etter prosjektets levetid.

Dette resultatet måles dessuten gjennom antall ungdoms/landsby spare- og lånegrupper (Youth/Village Savings and Loan Associations, forkortet til YSLAs/VSLAs) og kooperativer støttet av programmet som er i drift. Prosjektet i Mali ga opplæring til 20 VSLA-grupper med 500 medlemmer (468 kvinner og 32 menn) i Baroueli-sirkelen i Ségou-regionen, men digitalisering (f.eks. journalføring) av disse gruppene er ennå ikke mulig på grunn av økonomiske og teknologiske begrensninger. Prosjektet ga i tillegg 30 unge kvinner opplæring og oppstartspakker for hagebruk og oppdrett av små drøvtyggere (saue- og geiteoppdrett), slik at de kan forbedre håndtering etter innhøsting og benytte seg av finansinstitusjoner ved behov.





HISTORIE FRA BANGLADESH

Familien til 26 år gamle Jesmin fra Kurigam-distriktet i Bangladesh levde i fattigdom etter at mannen hennes, Anower, måtte stenge butikken sin som følge av Covid-19 og komplikasjoner knyttet til diabetes. Uten inntekt måtte familien til Jesmin låne penger med høye rentebetalinger, og datteren deres ble tvunget til å droppe skolen. På slutten av 2022 ble hun invitert til Barn ikke brud-prosjektets opplæringsprogram om fjørfeoppdrett. «Jeg lærte hvordan man driver en bedrift, og hvordan man fører journaler. Nå føler jeg meg trygg på at virksomheten min vil bli en suksess,» sa Jesmin. Hun mottok 12 000 Bangladesh Taka (rundt 100 euro). Disse brukte hun til å kjøpe seks andeegg og har nå andunger. Som et resultat av inntektene til Jesmin, kunne Anower gjenåpne butikken sin, og datteren deres kunne melde seg inn på skolen igjen.

RESULTATMÅL 4: ENDRINGEN AV DISKRIMINERENDE SOSIALE NORMER

Å endre skadelig praksis som CEFMU krever langsiktig og målrettet innsats og er ofte vanskelig å oppnå i samfunn med stor grad av diskriminerende sosiale normer, som i stor grad er tilfellet i land som Niger og Mali. Barn, ikke brud-prosjektet begynte å jobbe med denne utfordringen ved programmets oppstart, og tendenser til positiv endring er allerede synlig i flere av våre prosjektområder.

I Nepal deltok 12 barn som hadde gått på «Child Online Content» kurs, i kampanjer som ønsket å styrke jenter og vise dem at de har mulighet til å ta lederroller dersom de blir gitt muligheten. I en hel dag påtok de seg stillinger som ministre på provinsnivå, kommuneledere og parlamentsmedlemmer. Denne opplevelsen ga dem økt selvtillit, og gjorde dem i stand til å formidle verdifulle lærdommer og erfaringer til sine jevnaldrende og familier.

I Mali ble det gjennomført 15 bevisstgjøringsøkter, 3 i hver av de 5 landsbyene vi jobber i. Her ble religiøse ledere, unge mennesker og andre i lokalsamfunnet samlet, totalt 1 320 deltakere (246 kvinner og 354 menn). Det var mer enn 80 deltakere per økt, hvor medlemmer fra lokalsamfunnet diskuterte hvordan visse praksiser må endres for å bedre livssituasjonen for unge jenter. Deltakerne rapporterte i etterkant at de nå forstod de negative konsekvensene ved barneekteskap, og at det faktisk kan sette deres egne barn i fare. Myndighetene og lokalsamfunnene ble oppfordret til å bli mer involvert slik at unge jenter ikke lenger inngår ekteskap før de blir voksne, slik at de kan nyte sine mest grunnleggende rettigheter i livet, som for eksempel fullført skolegang.

Som et resultat av prosjektets bevisstgjøringsarbeid i Malawi, i form av sendinger i radio- og TV-stasjonen Timveni og høvdingfora, har 295 sentrale myndighetspersoner (78 kvinner og 217 menn), inkludert tradisjonelle ledere, religiøse ledere, arbeidere for beskyttelse av barn, ansatte i rettsvesenet, politiet og utdanningsmyndighetene, i de 3 distriktene vi er til stede tatt avstand fra barneekteskap i offentlige forsamlinger.

HISTORIE FRA MALAWI

«Før «Barn, ikke brud»-prosjektet ble iverksatt, var det vanlig at foreldre tillot eller tvang jenter til å gifte seg mot penger. Samfunnet var likegyldig til problemene dette skapte for barna det gjaldt, og spesielt jenter fikk kjenne på konsekvensene. Å sende barn til skolen ble sett på som bortkastet tid, men Barn, ikke brud-prosjektet har hatt en positiv effekt på samfunnet og resultert i at flere jenter går på, og blir i skolen.»

Landsbyleder, Kaliyeka



RESULTATMÅL 5: BEDRE LOVGIVNING FOR BESKYTTELSE AV BARN OG HÅNDHEVING AV LOVVERK

Implementering av et solid politisk og juridisk rammeverk er fortsatt en grunnleggende komponent i kampen mot barne- og tidlige tvangsekteskap. I 2023 arbeidet programmet derfor for å styrke kapasiteten på lokalt og nasjonalt nivå til å håndheve lover og retningslinjer for beskyttelse av barn. Usikkerhet og redusert tilgang til viktige målgrupper i Mali og Niger hindret programmet i å realisere sine ambisjoner på dette området fullt ut.

I Niger er en avtale om å etablere regionale plattformer for påvirkningsarbeid i Tahoua og Tillabéri i ferd med å bli undertegnet med det regionale direktoratet for beskyttelse av kvinner og barn og det regionale helsedepartementet. Dette vil legge til rette for samarbeid mellom internasjonale frivillige organisasjoner som arbeider i sektoren, med Plan som hovedorganisasjon, og lokale myndigheter.

I Nepal ble det i løpet av 2023 gjort betydelige fremskritt i arbeidet med å bekjempe CEFMU gjennom omfattende opplæring av 122 myndighetspersoner og medlemmer av lokale barnekomiteer i juridiske retningslinjer og rapporteringsmekanismer. Samarbeidet resulterte i utvikling av prosedyrer for beskyttelse av barns rettigheter. I tillegg ble det gjennomført påvirknings- og lobbyvirksomhet for å styrke systemene for beskyttelse av barn gjennom etablering og opplæring til lokale barnerettighetskomiteer som

blant annet arbeider for å forhindre barneekteskap og overgrep mot barn. Disse barnerettighetskomiteene spiller en sentral rolle både i forebygging og i håndteringen av konkrete saker, blant annet i koordinering mellom aktører som skole, lokale myndigheter, tradisjonelle og religiøse ledere og politi. Arbeidet deres viser et sterkt engasjement for å sikre barns rettigheter, og i 2023 håndterte de 59 konkrete saker i samarbeid med prosjekter, sivilsamfunnsorganisasjoner og politiet.

For å endre lokalsamfunnets oppfatning av CEFMU i Mali, og for å forsøke å sikre at alle barn faktisk går på skolen, har det blitt sendt radioprogrammer med informasjon om viktigheten av utdanning og negative konsekvenser av CEFMU. Det har også blitt opprettet to komiteer i Niono som jobber med å utarbeide en plan for bedre sikkerhet i skolen. Dette har hatt en synlig positiv innvirkning på lokalsamfunnets oppfatning av utdanning. I Kolodougoukoro har man for eksempel flyttet lokale jegeres baser lengere vekk fra skolen, da disse basene ofte ble angrepet av væpnede grupper og foreldre ikke turte sende barna sine på skolen på grunn av manglende sikkerhet.

HUMANITÆRT RESULTATMÅL 6: BARNES BEHOV FOR BESKYTTELSE I HUMANITÆRE KRISER ER IVARETATT GJENNOM LOKALE STRUKTURER OG BEVISSTGJORTE OMSORGSPERSONER

For å oppnå best mulig resultat, er det ønskelig at foreldre og lokalsamfunn sammen engasjerer seg i beskyttelsen av barn, også i den humanitære krisen i Mali og Niger. Derfor har prosjektene etablert eller støttet de lokale utvalgene for beskyttelse av barn. Dette gjør dem i bedre stand til å forebygge og håndtere situasjoner hvor barn er utsatt for seksuell og kjønnsbasert vold (sexual and gender-based violence, forkortet til SGBV) i en humanitær kontekst. I tillegg får omsorgspersoner støtte til å bedre ta seg av barn i en vanskelig situasjon der både de selv og barna har det krevende. Dette gjøres gjennom foreldremestringskurs som gir dem metoder for å håndtere stress og traumer.

For å skape et beskyttende miljø for barn og ungdom i Mali er det viktig at både barn selv og deres foreldre er klar over rettigheter, risikoer og behov for beskyttelse. Flere tiltak har blitt iverksatt for å forebygge og håndtere barnemishandling, utnyttelse og omsorgssvikt. Dette inkluderte gjenoppretting av 20 barnegrupper

og 20 lokale utvalg for beskyttelse av barn i landsbyene som ble dekket av prosjektet i Mopti og Ségou. Vi har styrket kapasiteten til medlemmene av disse gruppene, slik at alle har en bedre forståelse av roller og ansvar knyttet til barns beskyttelse i nødsituasjoner. Det ble også avholdt møter for å styrke positiv disiplin innenfor familier og lokalsamfunn, med sikte på å ivareta barnas velferd. Mens det er tidlig å si noe om reduksjon av skadelige praksiser midtveis i prosjektet, så har prosjektet i Mali observert positive resultater når det gjelder reduksjon av skadelige praksiser. Lokale instanser lyktes med å stoppe noen barneekteskap og prosjektet har hatt betydelig fremgang i dialogen med lokale myndigheter og arbeidet med å få på plass avtaler for å få en slutt på barneekteskap i deres landsbyer.

HISTORIE FRA MALI

I løpet av skoleåret ble en 15 år gammel jente, «DC», reddet fra barneekteskap i kommunen Yerdon Saniona. «Foreldrene mine ønsket å gifte meg bort, selv om jeg selv ville fortsette studiene og bli lærer», forteller hun. Jentas rektor bekreftet at hun ville fortsette studiene, og at hun er skolesmart og ambisiøs. Gjennom Barn, ikke brud-prosjektet mottok jenta et stipend som tillot henne å fullføre studiene sine, og gjennom gjentatte møter ble foreldrene overbevist om å revurdere avgjørelsen sin om å gifte henne bort.

HUMANITÆRT RESULTATMÅL 7: BARN OG UNGE ER BESKYTTET MOT SEKSUELL OG KJØNNBASERT VOLD, OVERGREP, OMSORGSSVIKT OG UTNYTTELSE, OG DELTAKERNE HAR TILGANG TIL HELSE- OG PSYKOSOSIALE TJENESTER/STØTTE

Med de økende humanitære behovene i Niger og Mali kan ikke viktigheten av å tilby tjenester til overlevende etter SGBV understrekes nok. I 2023 har programmet doblet innsatsen for å styrke førstehjelpspersonells evne til å tilby kjønns- og alderstilpasset informasjon og tjenester, samt gitt informasjon som bidrar til å håndtere skadelige normer og holdninger som utgjør en barriere for å beskytte barn mot risikoen for SGBV i lokalsamfunn og familier.

En viktig komponent for å sikre effektive mekanismer for beskyttelse mot seksuell og kjønnsbasert vold og overgrep er omfattende kartlegging av målgrupper, noe programmet gjennomførte i Mali i 2023. I regionene Mopti og Segou ble det arrangert årlige workshoper for å utarbeide en oversikt som identifiserte alle relevante aktører. Dette bidro til bedre koordinering og samarbeid innenfor saksbehandlings- og henvisningssystemet for SGBV. Disse workshopene samlet 60 personer, hvorav 18 var kvinner, og resulterte i etableringen av et Whatsapp-basert saksbehandlingssystem som allerede har henvist fem kritiske saker til aktører som kan hjelpe de overlevende.

I Niger har det blitt gjort et solid arbeid for å oppnå dette resultatet, til tross for det stadig skiftende sikkerhetssituasjonen som ofte påvirker prosjektets evne til å nå barn i de mest berørte

områdene. Omsorgspersonell har blitt opplært i psykososial støtte, og månedlige forsyninger av grunnleggende nødvendigheter (f.eks. korn, ved, salt) har blitt sikret. Videre har prosjektet sørget for at kvinner som mottar støtte, også får hygieneartikler og det er et trygt, overbygd område for barna deres mens kvinnene får hjelp.

Det er også oppnådd mye når det gjelder bevisstgjøring og informasjon om fødselsskaden obstetriske fistula: Det ble gjennomført 48 informasjons- og bevisstgjøringsmøter, og 10 lokalsamfunnsstafetter ble ledet av landsbyhøvdinger for å gjennomføre rådgivning i de helsedistriktene der obstetriske fistula er mest utbredt.

4.

VESENTLIGE AVVIK

I 2023 fremskyndet programmet gjennomføringen av aktiviteter og omfordelte ubrukte midler fra det første året. I Malawi så vi avvik i prosjektaktiviteter og resultatoppnåelse. Det var forårsaket av devalueringen av den malawiske kwachaen og hyperinflasjonen i landet. Som følge av dette vil prosjektet bygge tre i stedet for fire internater, ettersom kostnadene for byggematerialer økte med nesten 40 prosent. På grunn av disse økonomiske begrensningene fikk prosjektet i Malawi midler fra eiendomsselskapet Real-Invest for å støtte byggingen av de 3 internatene. Videre fortsatte sikkerhets- og tilgangsutfordringer på grunn av væpnet konflikt å påvirke prosjektene i Mali og Niger. I Niono i Segou-regionen flyttet prosjektet i Mali implementeringen fra Diabaly Dogofri-kommunene til Yeredon Saniona- og Siribala-kommunene. Dette var basert på konsultasjoner med våre lokale samarbeidspartnere

og rettighetshavnerne vi jobber for og lignende behov i de nye kommunene. Etter statskuppet i juli 2023 endret prosjektet i Niger, sammen med lokale samarbeidspartnere, flere av implementeringslandsbyene i Tillabéri-regionen. Til slutt, på grunn av stortingsvalget, godkjente ikke Lov-, justis- og stortingsdepartementet og Post-, tele- og informasjonsdepartementet i Bangladesh aktivitetene under resultatmål 3, «offentlig systemansvar forbedres gjennom å etablere digitale systemer for å bekjempe CEFMU.» Prosjektet har derfor kun gjennomført én aktivitet under resultatmål 3 i løpet av 2023. Myndighetene avklarte senere i dialog med Plan International Bangladesh at de selv skal utvikle disse digitale systemene. Prosjektet reviderer derfor resultater og budsjett under resultatmålet i andre halvdel av 2024.



5. RISIKO

Plan International har robuste retningslinjer og prosedyrer for risikostyring for å forhindre og redusere negative konsekvenser for de fire tverrgående hensynene for norsk bistand, inkludert retningslinjer for ivaretagelse av barn og programdeltakere (safeguarding), likestilling og inkludering, miljø, antikorrupsjon, samt etiske retningslinjer og en lett tilgjengelig varslingskanal. Når det gjelder safeguarding, rapporterte Plan International Malawi om en hendelse i september 2023. Saken ble fulgt opp i henhold til Plans rutiner for safeguarding og rapportert til NRK og Norad i henhold til Plan og Norads rutiner for varsling.

MENNESKERETTIGHETER

Plan Internationals programtilnærming setter søkelys på deltakelse, og et resultat av prosjektet i Bangladesh er at ungdom, spesielt unge jenter og unge kvinner, er aktivt engasjert i sosiale bevegelser. 29 av de 76 ungdomsorganisasjonene som prosjektet jobbet med ble i 2023 offisielt registrert hos myndighetene, som gjør det langt enklere å samarbeide og få støtte til arbeidet deres. De jobber med de underliggende årsakene til ekskludering og diskriminering og fremmer feministisk lederskap for å sikre en egalitær organisasjonskultur. De arbeider aktivt for å redusere CEFMU og opprettholde likestilling mellom kjønnene i sine lokalsamfunn. På denne måten har prosjektet i Bangladesh hatt suksess med å formalisere meningsfylt ungdomsengasjement.

Plan Internationals programtilnærming fokuserer også på inkludering, spesielt inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, marginaliserte grupper som Dalitene i Nepal og personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet (People with diverse Sexual Orientation, Gender Identity and Expression and Sex Characteristics, forkortet til SOGIESC). Programmet har fortsatt en vei å gå for å sikre at ingen utelates når det kommer til deltakelse i rettighetsgrupper, spare-låne-grupper, samt i skolen. For eksempel, i prosjektet i Malawi, hadde 80 prosent av skolene vi jobber med i Mzimba-distriktet ikke universelt utformede toaletter, noe som kan negativt påvirke oppmøtet til barn med nedsatt funksjonsevne og dermed deres rett til inkluderende utdanning av høy kvalitet. Programmet har imidlertid også eksempler på fremgang i inkludering, som det faktum at 12 av de 22 unge kvinnene som hadde egen inntekt over 50 USD i Nepal, var unge Dalit-kvinner. Dette viser at prosjektet bidro til økonomisk styrking av kvinner som er systemisk marginalisert og ofte ekskludert som følge av kastesystemet i Nepal.

KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING

Plan Internationals strategi har som mål å se «All Girls Standing Strong Creating Global Change». Videre er organisasjonens

ambisjon at alle prosjekter skal bidra til transformativ endring, noe som betyr at de tar tak i de underliggende årsakene til kjønnsulikhet, spesielt ulikt maktforhold mellom kjønnene og diskriminerende sosiale normer og lovverk. Effektene av disse grunnårsakene fortsetter å manifestere seg i programområdene. For eksempel ble flere jenter i prosjektet i Bangladesh forhindret av medlemmer at lokalsamfunnet de bor i fra å delta i sosiale massesamlinger og arrangementer, siden tradisjonelle normer tilsier at det offentlige rom er forbeholdt gutter og menn. Sjefsfora og lokale myndigheter i Malawi i prosjektområder med patrilineær kultur, som Ngoni-folket i Mzimba-distriktet, tar beslutninger uten kvinnelige ledere. Prosjektene gjennomfører derfor tiltak for å diskutere og fremme jenters og unge kvinners sosiale posisjon. Dette inkluderer påvirkningsarbeid og samarbeid rettet mot tradisjonelle, religiøse og andre ledere for å fremme likestilling og styrke jenters og unge kvinners handlegrihet.

Programmets transformativ tilnærming også hatt andre positive effekter. Et eksempel kommer fra prosjektet i Mali, som opprettet Future Husbands' Clubs for å jobbe med og støtte gutter og unge menn til å omfavne positiv maskulinitet. Vi jobbet også med gutter og unge menn slik at de kan bli endringsagenter som bidrar til å fremme likestilling og endring av sosiale normer. Gruppene de utgjør en del av jobber opp mot andre jevnaldrende, men engasjerer seg også bredere i lokalsamfunnet. Prosjektet i Niger planlegger å gjøre det samme. Videre, som følge av påvirkning fra prosjektet i Malawi, ansatte utdanningsmyndighetene i Karonga, Mzimba og Nkhata-Bay-distriktene kvinnelige lærere, som fungerte som rollemodeller for jenter på skoler som ikke hadde kvinnelige lærere.

For å sikre at programmet ikke har en negativ innvirkning på kvinner og jenter og deres rettigheter, gjennomfører hvert prosjekt tiltak basert på en risikovurdering. Prosjektet i Nepal legger for eksempel til rette for ammehjørner, dvs. trygge plasser hvor mødre kan sitte i ro og amme mens de deltar i prosjektaktiviteter og setter opp forslagsbokser/helpdesk i prosjektområdene for å motta og behandle klager og tilbakemeldinger.

Men likestilling handler også om arbeid med og for gutter. Prosjektet i Malawi bygger som tidligere nevnt internater kun for jenter, selv om gutter også må gå lange avstander til skolen. Prosjektet er bevisst på at dette kan ha negative konsekvenser hvor guttene opplever forskjellsbehandling, men vil likevel tilby dette til jenter og følge med på om tilbudet vil ha positive konsekvenser (mht f.eks. økt tilstedeværelse på skolen) for jenter.

KLIMA OG MILJØ

Klimaendringer og miljøforringelse har på ulike måter påvirket alle prosjektområdene negativt i 2023. I Bangladesh skadet kraftig nedbør og flom i Kurigram-distriktet grønnsaksarealene til ti kvinner. Som følge av dette satte prosjektet disse kvinnene i kontakt med jordbrukskontoret i distriktet for opplæring i hvordan redusere fremtidig risiko. I mars 2023 traff den tropiske syklonen Freddy Malawi, og rammet mer enn to millioner mennesker og forårsaket forflytninger, matusikkerhet og underernæring på grunn av omfattende skade på infrastruktur og avlinger. Prosjektet svarte med å distribuere matvarer, som maismel, matolje og soyabiter, til 600 husstander (2 700 rettighetshavere). Flom i Tahoua- og Tillabéri-regionene påvirket prosjektet i Niger. Som følge av dette fikk 2 669 flomutsatte husstander til sammen 1,3 millioner kroner i kontantoverføringer for å dekke umiddelbare behov.

Programmet arbeider også for å redusere egen negativ påvirkning på klima og miljø. For eksempel ga den maliske regjeringen

opplæring til rettighetshavere i Mali i bruk av organisk gjødsel og gjødsel gjennom kompostgroper, og fremmet produksjon av forbedrede kokeanretninger for å minimere bruk av ved og karbonutslipp. Prosjektet i Nepal støttet barneklubber i 8 skoler i Dhanusha-distriktet slik at de kunne plante ulike vekster. Dette er i tråd med myndighetenes direktiv fra 2018, som oppfordrer til samarbeid mellom lærere, elever og skoleledelsen for å etablere grønne skoler som fremmer kunnskap om bevaring av planter og miljø. Programmet styrket også rettighetsinnehavernes motstandsdyktighet mot klimasjokk og påkjenninger. Prosjektene i Bangladesh, Malawi og Mali ga opplæring i klimasmart landbruk, med temaer som avlingsproduksjon og verdikjeder, og prosjektet i Nepal støttet 40 skoler i Dhanusha- og Bardiya-distriktene til å utarbeide planer for katastrofehandtering.



ANTI- KORRUPSJON

Programmet overholdt Plan Internationals interne kontrollsystemer og håndhevet nulltoleransepolicyen mot svindel, bestikkelser og korrupsjon. Vi avholdt regelmessige orienteringer for alle egne

ansatte og ansatte hos implementerende partnere. Programmet identifiserte ikke noen vesentlige anti-korrupsjonsrisikoer i løpet av 2023.



FLEKSIBLE MIDLER

Som det kommer frem av prosjektplanen, har programmet en fleksibel finansieringsmekanisme for å skalere opp særlig vellykkede komponenter, bygge kompetanse, fremme innovasjon, støtte forskning på evidensbaserte intervensjoner for å forebygge CEFMU og støtte nødhjelpsrespons i programlandene. I 2023 inkluderte dette følgende bevilgninger:

TYPE	LAND	BELØP ALLOKERT (NOK)	BESKRIVELSE
GENERELL	Norge og Mali	20 000	Deltakelse for tre personer på global Skills and Opportunities for Youth Economic Empowerment workshop.
	Malawi	5 996	Kompetansebygging for en ansatte fra Plan International Malawi i Conversations that Matter, Plan Internationals SRHR-opplæringspakke.
	Vest- og Sentral-Afrika (fokus på Mali and Niger)	300 000	Støtte til studie som ser på hvordan klimaendringer påvirker tenåringsjenter i Sahel, med særlig fokus på utdanning, beskyttelse/SRHR og matsikkerhet. Studien bruker en tilnærming hvor jentene aktivt deltar i utformingen og gjennomføringen av studien.
	Nepal	1 036 843	Kontekstualisering av CoC-pensumet i Nepal slik at informasjon presenteres på en måte som er kjønns- og alderstilpasset og inkluderende, og med eksempler de lett kan relatere seg til.
	Norge	10 000	Kompetansebygging og "training of trainers" i Conversation that Matters for tre ansatte i Plan International Norway
	Global (fokus på Malawi and Nepal)	348 970	Utforskende kvalitativ studie «Understanding young women's pathways to economic empowerment & resilience in rural contexts.» Midlene bidro til honorar, rapportdesign og til lansering i Malawi og Nepal.
Generell total allokert: NOK 1 721 809			
NØDHJELP	Nepal	500 000	Prosjektet gjennomførte en seks måneder lang nødhjelpsrespons for flom som skjedde i Bardiya-distriktet i oktober 2022. Prosjektet rehabiliterte 2022 skadede vann-, sanitær- og hygiene fasiliteter (water, sanitation and hygiene, forkortet til WASH) i hus og skoler.
	Niger	1 400 000	Prosjektet gjennomførte en tre måneder lang nødhjelpsrespons knyttet til matusikkerhet og flom i tre lokalsamfunn i kommunen Desse i Tillabéri-regionen. Prosjektet var rettet mot 1 000 husstander og delte ut mat og hygiene produkter.
	Mali	1 400 000	Prosjektet svarte på matusikkerhet blant internt fordrevne (internally displaced persons, forkortet til IDP), spesielt familier med barn, og vertssamfunn i Ségou-regionen. Prosjektet ga kontantoverføringer (multipurpose cash assistance, forkortet til MCPA), IGAer og sparing og låneopplæring.
	Malawi	548 200	I mars 2023, traff den tropiske syklonen Freddy Malawi. Prosjektet svarte med å distribuere matvarer, inkludert maismel, matolje og soyabiter, til 600 husstander (2700 rettighetshavere, inkludert 735 menn, 750 kvinner og 1215 barn). Responsen gjennomførte en deltakende behovsvurdering og prioritere husholdninger med barn under 5 år, gravide kvinner eller ammende mødre, husholdninger med kvinnelig ledere, husholdninger med eldre eller funksjonshemmede medlemmer og familier som mistet sine hjem eller levebrød på grunn av syklonen.

NØDHJELP	Mali	1 008 480	Disse midlene ble brukt til en tremåneders nødhjelpsrespons som følge av en blokkade av Timbuktu-regionen av ikke-statlige væpnede grupper som startet i august 2023. Responsen støttet 2 200 IDPer (370 husstander) med IGAer og/eller MPCA og styrket deres sosiale samhold i vertssamfunnene.
	Mali	500 000	Prosjektet implementerer en toårig matsikkerhetsrespons rettet mot 450 elever i 15 læringssentre som tilbyr et fortettet pensum (referert til som «speed schools» på engelsk og «Strategie de Scolarisation Accélérée Passerelle» (SSA/P) på fransk) i Ségou og Mopti regioner. Dette inkluderer å ansette arbeidstakere til kantinen i læringssentrene, gi skolekantinene kokeutstyr, ovner og brensel, sørge for måltider til elevene og gi 100 IDPer nødhjelpsartikler som ikke-matvarer (non-food items, forkortet til NFIs), mat og/eller hygieneprodukter.
	Nepal	1 743 320	Disse midlene ble brukt i en tre-til-seks måneders nødhjelpsrespons etter et jordskjelv med styrke 6,4 som rammet Jajarkot-distriktet i november 2023. Responsen var direkte rettet mot 2 500 husstander og indirekte t 50 000 rettighetshavere. Prosjektet inkluderte å gi NFler, kontanter, reparere WASH-fasiliteter, støtte familier til å takle vinterens kalde temperaturer og sikre tilgang til tjenester for beskyttelse av barn.
NØDHJELP TOTAL ALLOKERT: NOK 7 100 000			
FLEKSIBLE MIDLER TOTAL ALLOKERT: NOK 8 821 809			

